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Pembangunan infrastruktur senantiasa jadi salah satu prioritas
program kerja 5 poin Presiden Joko Widodo pada masa
pemerintahannya yang kedua, kata KH. Maroof Amin dalam
pidatonya usai mengantarkan kabar aktivitas perdana tersebut.
Pembangunan infrastruktur terus menunjang kegiatan masyarakat,
dan merupakan penunjang pembangunan ekonomi serta
konektivitas. Salah satu pembangunan infrastruktur yang
diupayakan secara “intensif” yaitu pembangunan jalur tol (jalan
tol). Pembangunan jalur tol (jalan tol) ini ialah salah satu Proyek
Strategis Nasional (PSN) yang lagi“ digalakkan” oleh pemerintah
serta butuh aplikasi untuk diwujudkan dalam waktu pendek.
Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3
Tahun 2016, Proyek Strategis Nasional merupakan proyek strategis
skala nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah
wilayah, serta/ ataupun perusahaan pemerintan (BUMN) yang
strategis untuk memajukan perekonomian dan pembangunan serta
pemerataan pembangunan. Pembangunan jalur tol (jalan tol) yang
diprioritaskan bersumber pada aktivitas pembangunan terutama
dalam proyek, meliputi pekerjaan tanah, pekerjaan perkerasan
keras, serta struktur beton. Tidak hanya itu, sumber daya yang
terdapat di dalam proyek juga wajib dikelola dengan baik serta
benar. Pencapaian nol kecelakaan atau musibah pada proyek
pembangunan membutuhkan atensi terhadap kesehatan,
keselamatan kerja, serta pengelolaan kawasan.
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